



Приложение № 1 к приказу
от 10.02.2023 № 26/1-од

Дорожная карта
По переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению
образовательной деятельности с применением ФОП ДО и ФАОП ДО в
БМАОУ СОШ № 11 (ДО)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
Организационно - управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП	Январь-август 2023	Директор, старший воспитатель, педагоги.
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Январь-август 2023	Директор, старший воспитатель
3.	Издание приказа «О переходе на Федеральную образовательную программу дошкольного образования» и «О переходе на Федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного образования»	Февраль 2023	Директор
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Директор
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на применение ФОП и ФАОП ДО»	Март 2023	Директор, старший воспитатель
7.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП и ФАОП ДО	Февраль-август 2023	Старший воспитатель
8.	Организация и проведения	Февраль, май,	Директор,

	педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к применению ФОП ДО и ФАОП ДО	август 2023	старший воспитатель
9.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП и ФАОП)	Март-апрель 2023	Директор, старший воспитатель
10.	Издание приказа об утверждении локальных актов образовательной организации в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП	По мере необходимости 2023	Директор
11.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП и ФАОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель
Кадровое обеспечение			
12.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП и ФАОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Директор, старший воспитатель
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП и ФАОП	Апрель-май 2023	Старший воспитатель
14.	Обеспечение курсов подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП и ФАОП	Апрель-июнь 2023	Старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
15.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФАОП	Февраль-август 2023	Старший воспитатель
16.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП и ФАОП	Февраль-август 2023	Старший воспитатель

17.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль-август 2023	Старший воспитатель
18.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФАОП	Февраль-август 2023	Старший воспитатель
19.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023	Директор, рабочая группа
20.	Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы в соответствии с ФАОП	Апрель-август 2023	Директор, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
21.	Изучение содержания ФОП и ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-апрель 2023	Директор, старший воспитатель, педагогический состав
22.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки, имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы. Сравнение реализуемой адаптированной основной образовательной программы и ФАОП, создать план корректировки, имеющейся АООП или разработки новой образовательной программы.	Март-апрель 2023	Директор, старший воспитатель, рабочая группа
23.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и	Февраль-август 2023	Директор

	региональных базах данных в сети Интернет		
24.	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП и ФАОП с 01.09.2023	Апрель-август 2023	Директор, старший воспитатель, педагоги
25.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП и ФАОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
26.	Анализ ресурсного обеспечения организации в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП	Январь-август 2023	Директор
27.	Обеспечение оснащенности организации в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023	Директор, старший воспитатель
28.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП и ФАОП	Апрель-май 2023	Старший воспитатель
29.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП	Февраль-август 2023	Старший воспитатель
30.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП и ФАОП	Июнь-август 2023	Старший воспитатель